



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0687/DOP/2014

číslo zhotovitele : 841/DCGX/035/14

„II/115 a II/116 Lety, kruhová křižovatka a rekonstrukce silnice“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraj

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Objednatel č. 2

Obec Lety

Se sídlem Na Návsi 160, 252 29 Lety

Zastoupený: Ing. Barborou Tesařovou, starostkou obce Lety

IČ: 00241393 DIČ: CZ00241393

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 388027399/0800

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

zástupce: Ing. Vladimír Král, v zastoupení dle plné moci ze dne 23.1.2014

Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci ze dne 23.1.2014

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice, číslo účtu: 112071233/0300 dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0687/DOP/2014 ze dne 20.3.2014, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu uzavřely dne 20.3.2014 smlouvu o dílo č. S-0687/DOP/2014, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/115 a II/116 Lety, kruhová křižovatka a rekonstrukce silnice“.
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly, dohodly, že se Článek III. výše specifikované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) mění způsobem popsáním v Článku II. tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se takto dohodly z důvodu, že se jedná o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb.
- 1.3. Z důvodu výše uvedeného, v bodě 1.2. tohoto dodatku, se veřejná zakázka vyhláší v jednacím řízení bez uveřejnění. Postupuje se tak v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách podle § 23 odst. 7 bodu a).

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 13.306.025,82 Kč bez DPH na částku 14.324.869,33 Kč bez DPH.
- 2.2 Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány následující změny během výstavby (ZBV)
 - 2.2.1 ZBV1 - řeší kompletní odpočet SO 451 – Přeložka metalické a optické sítě Telefonica. Tento objekt bude provádět smluvní partner správce sítě jako samostatnou akci.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

2.2.2 ZBV2 – řeší úpravu přechodného dopravního značení SO 901. Vzhledem ke změně místní dopravní situace na jaře 2014 není možné objíždnou trasu vést po komunikaci navržené v PDPS ani po jiné komunikaci v oblasti stavby. V novém řešení DIO stavby došlo k nutnosti provizorního rozšíření vozovky a doplnění mobilního semaforu se třemi návěstidly včetně navazujících dopravních opatření. S úpravou DIO souvisí i úprava technického řešení na SO 301 (záměna polohy podzemních vsakovacích jímek). Viz RDS SO 901 a SO 301.

2.2.3 ZBV3 – řeší:

- a) na SO 101 sanaci zastiženého neúnosného položí. Při postupu výstavby po odstranění původní konstrukce vozovky a povrchových vrstev terénu do úrovně projektové zemní pláně bylo zjištěno, že stávající podloží je proměnné. Na základě provedení kontrolních zkoušek a konzultace s geologem bylo rozhodnuto v místech zastiženého neúnosného podloží (oblast pod křižovatkou, pod větví komunikace vedoucí na náves obce a v místech překopů IS) provést sanaci. Neúnosné podloží bylo nahrazeno drceným kamenivem a překryto separační geotextilií.
- b) na SO 115 a SO 116 navýšení rozsahu řešených poruch stávajících vozovek. Vzhledem k místním podmínkám a k tomu, že PDPS byla zpracována již v roce 2012, byl na základě prohlídky za účasti zástupců objednatele, projektanta AD a zhotovitele upraven rozsah oprav vozovek s ohledem na zlepšení jejich technického stavu

Pro ZBV byla firmou PONTEX s.r.o. vypracována změnová, realizační projektová dokumentace stavby (RDS), po podpisu dodatku č. 1 bude tato změnová realizační dokumentace ve 3 vyhotoveních předána investorovi.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. S-0687/DOP/2014 ze dne 20.3.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0687/DOP/2014 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 098-29/2014/RK ze dne 22.9.2014 a usnesením Zastupitelstva obce Lety ze dne 7.10.2014. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět stejnopisů a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 1-3 – Změnový list – rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn v oceněném výkazu výměr po položkách

Dodatek smlouvy přezkoumal:

Kateřina Matoušková

Ing. Richard Romolini

V Praze dne **- 9 -12- 2014**

V Praze dne **12 -12- 2014**

Zhotovitel
STRABAG a.s.

Objednatel č. 1
Středočeský kraj

Ing. Vladimír Král

v zastoupení dle plné moci ze dne 23.1.2014

Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje



Eva Klufová

v zastoupení dle plné moci ze dne 23.1.2014

V Letech dne *11.12.14*

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(24)



Objednatel č. 2
Obec Lety

Ing. Barbora Tesařová
starostka obce Lety