
Záznam jednání uzavírkové komise 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
Stavba:   III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 

Datum konání:   15.04. 2026 v 13:00 hodin 

Místo konání:   Videokonference v programu Microsoft Teams 

Rozdělovník:   Dle účasti a pozvánek 

Přítomni:   dle prezenční listiny (níže) 

 
Program a průběh jednání: 

Předmětem jednání uzavírkové komise bylo projednání uzavírky (omezení provozu) nutných pro 
realizaci akce „III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4“. 

Komise byla svolána podle čl. 4.6 provozní směrnice PS 11 „Plánování a provádění pracovních míst na 
dálnicích“. Účelem jednání je posouzení návrhu DIO po stránce věcné, administrativní, časové, technologické a 
dopravně inženýrské.  

 
Projektant a zhotovitel DIO: QUO s.r.o. IČ: 264 879 85, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov  , 
zástupce Ing. Tomáš Votruba, zástupce ve věcech technických: Pavel Neckář, tel: 720 699 496, email: 
neckar@hpnprojekt.cz 

Zhotovitel stavby: Společnost Jíloviště most ev.č. 11513-1, M-SILNICE a FIRESTA, Resslova 956/13, 500 02 
Hradec Králové, správce M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 421 968 68, Rubeška 215/1, 190 00 
Praha 9, hlavní stavbyvedoucí: Jiří Taimar, tel.: 602 331 404, email: jiri.taimar@msilnice.cz 

Technické řešení:  

Předmětem dopravně inženýrského opatření je zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci 
stavby „III/11513 Jíloviště – most ev. č. 11513-1 přes D4“, spočívající v demolici stávajícího mostního 
objektu. 

DIO řeší přechodnou úpravu provozu na silnici I/4, dálnici D4 a silnici III/11513 a v dotčené oblasti MÚK 9 
Jíloviště včetně souvisejících komunikací během 1. fáze stavby (stavba provizorní lávky, přípravné práce a 
demolice stávajícího mostu). 

 

Připomínky členů uzavírkové komise: 

Etapa 1: 

- Bude doplněno značení podélných řezů 

- Navrhovaná PDZ B 20a „60“ na sjezdové větvi A bude doplněna o E 7b a posunuta do odbočovacího 
pruhu 

 

 



Etapa 2: 

- Změna postupu prací krátkodobé zastavení provozu bude provedeno dle schématu DM 290 

- Provoz v režimu 1/1 nebude realizován 

- Změna času provádění prací. Uzavření nájezdové větve B od 21:00, krátkodobé zastavení provozu na 
silnici I/4 nejdříve od 24:00 h 

- Instalace informačních značek (IP 22) s informací o krátkodobé uzavírce dálnice 

- Budou doplněna betonová svodidla v v nájezdové větvi B vlevo a na LJP silnice I/4 jako ochrana stojky 
lávky, bude užito výkresu R 85 a PS 10 

- Omezení rychlosti na 60 km/h na větvi B 

Etapa 3: 

- Demontáž přejezdů SDP proběhne v nočních hodinách z pátka na sobotu (přesný čas bude upřesněn) 

- Omezení provozu bude pouze v místě přejezdu SDP 

- Zpětná montáž svodidel na přejezdech SDP proběhne do 24 h od ukončení převedení provozu na LJP, 
předpoklad v brzkých ranních hodinách z neděle na pondělí 

Etapa 4: 

- Převedení provozu na LJP proběhne v sobotu od 13:00 h 

- V neděli bude preferován postup prací, tak aby provoz ve směru Strakonice – Praha byl obnoven v co 
nejkratším termínu,  

- Na PJP je možné vést dopravu v rychlém jízdním pruhu a dokončovací práce provádět v pomalém 
jízdním pruhu 

- Na silnici III/11513 budou z obou stran demolovaného mostu umístěny zábrany proti vjezdu vozidel do 
stavby 

- Zřízení provizorního sjezdu stavby, který bude otevřen pouze při navážení materiálu na stavbu 
nákladními vozidly, mimo tyto situace bude trvale uzavřen 

Etapa 5: 

- Zahájení úplné uzavírky silnice I/4 od 19:00 h 

- Na objízdné trase na křižovatce ul. Pražská x Příjezdní z důvodu nevyhovujících vlečných křivek při 
odbočení z ul. Příjezdní do ul. Pražská pro nákladní vozidla bude v případě potřeby doprava řízena 
proškoleným pracovníkem, 

- Dojde k dočasné změně přednosti v jízdě na dotčené křižovatce a zjednosměrnění místní komunikace 
Pražská, tak aby automobily z ní nevjížděli do prostoru dotčené křižovatky 

 
Termíny realizace: 
 

Etapa 1: 18.5. – 24.5. 
Etapa 2: 26.5. 21.00 – 01.00 h + krátkodobé zastavení provozu na max. 15 min. po 24h 
Etapa 3a: 1.6.2026 – 30.9.2027 
Etapa 3b: 12.6. od 21:00 – 14.6. do 03:00 
Etapa 4: 13.6. od 13:00 – do 19:00 
Etapa 5: 13.6. od 19:00 – do 14.6. do 9:00 
Etapa 4: 14.6. od 9:00 – do 15:00 



Etapa 6: 14.6. od 14:00 – do 31.7.2026 
Etapa 3b: 14.6. od 21:00 – 15.6. do 03:00 

 
Zahájení a ukončení uzavírek bude nahlášeno s časovým předstihem minimálně 24 hodin vedoucímu  

PÚ GŘ ŘSD požaduje průběžnou kontrolu přechodného DZ minimálně 2x denně, při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách 4x denně. Přechodné dopravní značení bude odpovídat požadavkům PPK – PRE. 

 

Žadatel o uzavírku ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., bezodkladně po jejím schválení příslušným silničním 
správním úřadem zašle alespoň v elektronické podobě rozhodnutí o uzavírce, stanovení přechodné úpravy 
provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., a projekt DIO na elektronickou adresu příslušného uzavírkového 
inspektora a majetkovou správu ŘSD ČR. 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Zpracoval: Neckář Pavel 

 

Kontroloval:  

 

Příloha:  

 
Prezenční listina: 

 
Prezenční listina: 
Celé jméno Akce uživatele Časové razítko 
Pavel Neckář Připojil(a) se 15.04.2026 12:55 
Blaha Miloslav Připojil(a) se 15.04.2026 12:55 
Miroslav Knopp Připojil(a) se 15.04.2026 12:55 
ORP Černošice Připojil(a) se 15.04.2026 12:56 
Roman Štěrba Připojil(a) se 15.04.2026 12:56 
Taimar Jiří Připojil(a) se 15.04.2026 12:58 
Václav Zárybnický Připojil(a) se 15.04.2026 12:58 
Vaculčík Petr Ing. Připojil(a) se 15.04.2026 12:58 
Vladimír Dlouhý Připojil(a) se 15.04.2026 12:59 
Černík Jiří Bc. Připojil(a) se 15.04.2026 12:59 
Kodeš Jakub Připojil(a) se 15.04.2026 13:00 
Kolouchová Eliška Ing. Připojil(a) se 15.04.2026 13:00 
Procházka Jaroslav Mgr. Připojil(a) se 15.04.2026 13:01 
Bébr Petr Ing. Připojil(a) se 15.04.2026 13:03 
Hrabánek Lukáš Jan Ing. Ph.D. Připojil(a) se 15.04.2026 13:04 
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